

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества педагогических работников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе №1 г.Волгодонска**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Результат
<b>1.</b>	<b>Организационная, методическая, консультационная, информационная поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
1.1.	Проведение семинара по вопросам внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска (далее – ЦМН)	Март 2022	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	План семинара
1.2.	Формирование базы наставников	до 15.03.2022	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Руководители школьных методических объединений (далее – ШМО)	База наставников, которые потенциально могут участвовать в модели наставничества «Учитель-учитель»
1.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
1.4.	Организация и проведение консультаций по вопросам реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Обеспечение консультационной поддержки участникам реализации ЦМН
<b>2.</b>	<b>Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</b>			

2.1.	Нормативное обеспечение реализации целевой программы наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы, координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение
2.2.	Формирование базы наставляемых в 2021-2022 учебном году	до 15.03.2022	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	База наставляемых, необходимая для подбора кандидатов в наставники
2.3.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2021 /2022 учебном году	до 15.03.2022	Директор школы, координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества
2.4.	Корректировка и пополнение баз наставников и наставляемых	Май-сентябрь ежегодно	Директор школы, координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Внесение изменений в базы наставников и наставляемых
2.5.	Организация работы наставнических парили групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Педагоги-наставники	Программа реализации ЦМН
2.6.	Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Педагоги-наставники	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой

				продолжения цикла
<b>3.</b>	<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов</b>			
3.1.	Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника	В течение всего периода реализации ЦМН	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Педагоги-наставники	План мероприятий
3.2.	Размещение информации на официальном сайте МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	В течение всего периода реализации ЦМН	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Информационные материалы
3.3.	Участие педагогов в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года»	В соответствии с приказом УО	Директор школы Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Приказ, отчет
<b>4.</b>	<b>Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения РФ от 25.12.2019 № 145)</b>			
4.1.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь-январь ежегодно	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Сводные таблицы
4.2.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Декабрь-январь ежегодно	Координатор реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Аналитическая справка

